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Analisi /
Offerta

PHASE 1

Avvio del 
progetto

PHASE 2

Pre-integrazione

PHASE 3

Integrazione

PHASE 4

Industrializzazione
/ Roll-out

PHASE 5

Installazione

PHASE 6

Scale up

PHASE 7

Contratto firmato ANT® consegnato Checklist superato Prototipo AGV pronto AGV(s) pronto AGV in funzione

Verifica che ANT® è 
adatto alle applicazioni 
del tuo veicolo
Analisi della 
compatibilità del tuo 
veicolo con ANT®

Presentazione 
dell'offerta

Meeting d’avvio progetto

Revisione tempistica

Revisione veicolo: tipo 
di laser, protocollo di 
comunicazione, 
azionamenti motore, 
tipo di sterzo, ecc. 

ANT® spedito alla
tua azienda

Revisione della checklist

Modifiche elettriche e
di cablaggio*

Implementazione di
modifiche meccaniche*

* Se necessario

Controllo finale e 
messa a punto delle
impostazioni del 
veicolo

Calibrazione e test

Formazione del 
personale: calibrazione, 
mappatura, creazione 
percorsi

Calibrazione del veicolo

Preparazione 
dell'ambiente

Creazione del percorso 
(se applicabile)

Mappatura

Dispiegamento degli 
AGV

Industrializzazione
del prototipo

Lancio del veicolo
sul mercato

La tua azienda
e BlueBotics

2 - 8
settimane

A distanza A distanza 
& sul posto

Dal cliente Su richiestaA distanzaA distanza

1 - 8
settimane

2 - 6
settimane

La tua azienda
e BlueBotics

La tua azienda
e BlueBotics

La tua azienda
e BlueBotics

La tua azienda
e BlueBotics

La tua aziendaLa tua azienda

Il tuo
veicolo,
la nostra
navigazione

Fasi del progetto

Pacchetto di integrazione

Vendita di veicoli

Installazione presso 
i clienti

Estensione delle flotte
dei clienti


