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时
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任
方

分析/报价

第一阶段

启动

第二阶段

集成前

第三阶段

集成

第四阶段

产业化
/ 推出

第五阶段

安装

第六阶段

扩大规模

第七阶段

签订合同 ANT已交付 清单已通过 样车AGV准备就绪 AGV准备就绪 运营中的AGV

验证ANT是否适合您
的车辆目标应用

分析您的车辆与ANT
的兼容性

提交报价

启动会议

定时审查

车辆审查：
激光类型，通信协议，
电动机驱动器，
转向类型等 

ANT 运送到贵公司

清单审查

电气和接线修改*

机械修改的实施*

* 如有必要

最终检查和调整车
辆设置

校准和测试

员工培训：校准，
制图，路线创建

车辆校准

准备环境

路线创建（如果适用）

制图

部署AGV

样车产业化

车辆
投放市场

贵公司和
BlueBotics

2 - 8
周

远程 远程和贵司现场 客户现场 按需求远程远程

1 - 8
周

2 - 6
周

贵公司和
BlueBotics

贵公司和
BlueBotics

贵公司和
BlueBotics

贵公司和
BlueBotics

贵公司贵公司

您的车辆，
我们来导航

项目阶段

集成套餐

车辆销售

在客户现场安装

扩大客户的车队


