Il tuo
veicolo,

la nostra
navigazione

Fasi del progetto

I$ Contratto firmato |

PHASE 1

Analisi /
Offerta

Verifica che ANT &
adatto alle applicazioni
del tuo veicolo

Analisi della
compatibilita del tuo
veicolo con ANT

Presentazione
dell'offerta

|$r ANT consegnato

PHASE 2

Avvio del
progetto

Meeting davvio progetto
Revisione tempistica

Revisione veicolo: tipo
di laser, protocollo di
comunicazione,
azionamenti motore,
tipo di sterzo, ecc.

ANT spedito alla
tua azienda

I$ Checklist superato

PHASE 3

Pre-integrazione

ooQryag

m Modifiche eleffriche e
di cablaggio*

® Implementazione di
modifiche meccaniche*

m Revisione della
checklist

* Se necessario

I$ Prototipo AGV pronto | I$

PHASE 4

Integrazione

Controllo finale e
messa a punto delle
impostazioni del
veicolo

Calibrazione e test

Formazione del
personale: calibrazione,
mappatura, creazione
percorsi

AGV(s) pronto

PHASE 5

Industrializzazione

/ Roll-out

Industrializzazione
del prototipo

Lancio del veicolo
sul mercato

|$r AGV in funzione

PHASE 6

Installazione

Calibrazione del veicolo

Preparazione
dell'ambiente

Mappatura

Creazione del percorso
(se applicabile)

Dispiegamento degli
AGV

PHASE 7

Scale up

Vendita di veicoli
Installazione presso
i clienti

Estensione delle flotte
dei clienti

La tua azienda
e BlueBotics

Responsabile
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A distanza

La tua azienda
e BlueBotics
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A distanza

2-8
seftimane

La tua azienda
e BlueBotics

|
|
|
I
M
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

A distanza
& sul posto

1-8
settimane

La tua azienda
e BlueBotics
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A distanza

La tua azienda

Pacchetto di integrazione

Dal cliente

2-6
seftimane

La tua azienda
e BlueBotics
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Su richiesta

La tua azienda

BLUEBOTICS

Your Vehicle Navigation Partner




