

Projektphasen

Ihr Fahrzeug,
unsere
Navigation

- ✓ Unterschriebener Vertrag
- ✓ ANT® geliefert
- ✓ Checkliste bestanden
- ✓ Prototyp FTS bereit
- ✓ FTS(s) bereit
- ✓ FTS(s) in Betrieb

Tätigkeiten
Support
Dauer
Verantwortlich

STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	STUFE 4	STUFE 5	STUFE 6	STUFE 7
Analyse / Angebot	Start	Vor-Integration	Integration	Industrialisierung / Ausrollen	Installation	Vergrößern
<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung, ob ANT® für die Zielanwendungen Ihres Fahrzeugs geeignet ist Analyse der Kompatibilität Ihres Fahrzeugs mit ANT® Angebotsabgabe 	<ul style="list-style-type: none"> Kick-off meeting Überprüfung Zeitschiene Fahrzeugauswertung: Lasertyp, Kommunikationsprotokoll, Motorantriebe, Lenkungstyp usw. Versand von ANT® an Ihr Unternehmen 	<ul style="list-style-type: none"> Änderungen an Elektrik und Verkabelung* Umsetzung mechanischer Modifikationen * Überprüfung der Checkliste <p><i>* Im Bedarfsfall</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Endkontrolle und Abstimmung der Fahrzeugeinstellungen Kalibrierung und Prüfung Mitarbeiterschulung: Kalibrierung, Kartierung, Routenerstellung 	<ul style="list-style-type: none"> Industrialisierung vom Prototyp Fahrzeugstart auf den Markt 	<ul style="list-style-type: none"> Fahrzeugkalibrierung Vorbereitung der Umgebung Kartierung Routenerstellung, falls zutreffend Einsatz von FTS(s) 	<ul style="list-style-type: none"> Fahrzeugverkauf Installation beim Kunden Erweiterung der Kundenflotten
	Fernbedienung	Fernbedienung	Remote & Ihre Site	Fernbedienung	Standort vom Kunden	Auf Anfrage
		2-8 Wochen	1-8 Wochen		2-6 Wochen	
Ihr Unternehmen & BlueBotics	Ihr Unternehmen & BlueBotics	Ihr Unternehmen & BlueBotics	Ihr Unternehmen & BlueBotics	Ihre Firma	Ihr Unternehmen & BlueBotics	Ihre Firma

Integrationspaket